

Комплексу производства фосфорной кислоты — 50 ударных дней!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Инициатива монтажников СУ-3 Промстроя

Строитель коммунизма

Орган партийного комитета, объединенного строительного профсоюза, комитета ВЛКСМ и управления ордена Ленина Саратовгэстроя

№ 13 (1570) ♦ Среда, 12 февраля 1975 года ♦ Цена 1 коп.

Рабковровский рейд

Недуги «сердца» пускового...

До сдачи технологического оборудования производства фосфорной кислоты под комплексное опробование на Всесоюзной ударной комсомольской осталось менее чем полтора месяца. А подходе к заветному рубежу, казалось бы, каждый коллектив должен трудиться с утроенной энергией. К этому и призывали всех смежников бригады Водолазского и Н. Кравчука нашего строительного управления.

В СУ-3 патристическая инициатива по развертыванию 50-дневной ударной вахты встречена с горячим одобрением. В январские дни строители заочно повысили темпы.

Однако далеко не на каждом пусковом объекте работа кипит, как хотелось бы. У коллектива СУ-3 вызывают серьезную тревогу низкие темпы монтажа технологического оборудования, особенно мы обеспокоены за судьбу цеха экстракции фосфорной кислоты, который именуют «сердцем» всего комплекса.

Для технологического процесса получения фосфорной кислоты необходима еще и серная кислота. Подача ее, а также других компонентов невозможна без завершения эстакады. Поэтому ряд ли надо доказывать, насколько она важна для своевременного начала опробования. В случае монтажа железобетонных и металлических конструкций поручен передовой бригаде Н. Кравчука.

К сожалению, у инициаторов 50-дневной ударной предпусковой вахты дела не клеятся. После общего собрания монтажники соорудили эстакаду теплоизоляционных труб ударными темпами лишь три смены. А потом им «подножку» поставили санитары.

По графику, утвержденному главным инженером Промстроя И. Ильиным, УМСР должно было с 21 января до 5 февраля подготовить 17 фундаментов. Бригаде же Н. Кравчука с 22 января до 20 февраля надлежит закончить монтаж конструкций эстакады, а монтажникам специализированного управления завершить прокладку трубопроводов к 1 марта. Сроки жесткие. Потеря хотя бы одной смены уже трудно восполнима. К сожалению, механизаторы сдерживают монтажников: на седьмое февраля из планируемых 17 фундаментов было предоставлено только три.

А теперь заглянем в корпус к тем, от кого получит путевку в жизнь технологическое оборудование: участки Двигательный монтаж, Монтажимзащита, первое Саратовское монтажное управление специализированного треста № 7 «Главнефтемонтаж», которые возглавляют А. Чубриков, З. Ярошук и В. Шатров. Забегая вперед, скажем, что участок

Двигательный монтаж и СМУС-1 являются субподразделениями Балаковского специализированного монтажного управления, поэтому последнее в полной мере отвечает за их работу. Но руководители БМУС, на наш взгляд, мало интересуются делами своих помощников, которые в ответственной, напряженной предпусковой пору работают вразвалку. Судите сами.

Бригады В. Шатрова еще не закончили монтаж основного технологического оборудования. Им же предстоит выполнить большой и сложный объем работы. По всем расчетам, уже с самого начала года тут должно быть не менее ста монтажников. На сегодня же работает лишь половина. Если в самые ближайшие дни не будут приняты срочные меры по расстановке на монтаже и обвязке оборудования дополнительной рабочей силы, то последствия раскочки отразятся на пусковом графике.

В середине марта должны приступить к прокрутке, ревизии и обкатке мощного вакуум-фильтра. Его собирает участок Двигательный монтаж. Однако куйбышевцы уже намного отстали от своего предпускового графика — весь объем выполнен лишь на 10 процентов. Правда, бригады не могли развернуться сполна из-за отсутствия фронта, который должен им предоставить участок Монтажимзащита. Начальник участка В. Ярошук одно время ссылался на холод, когда химзащита невозможна. Сейчас в корпусе плюсовая температура, однако рабочих у вакуум-фильтра не густо. Фронт монтажникам предоставляется с опозданием.

И, наконец, о самом экстракторе. Положение тут также не радует. Участок Монтажимзащита уже давно мог приступить к облицовке внутренних стен экстрактора угольными блоками. К сожалению, в разногласиях о ее стоимости дирекция химического завода и исполнители потеряли много рабочего времени. Чтобы его наверстать, специалистам участка Монтажимзащита необходимо использовать дополнительную квалифицированную рабочую силу, более четко организовать труд. И не только на экстракторе, а на всех участках пускового комплекса.

В. КАРТЕЛЬ,
мастер.

Е. АГАШИН,
начальник первого участка.

Г. МАТВИЕНКО,
заместитель начальника
СУ-3 Промстроя.



Коллектив района автомобильного транспорта досрочно, 17 декабря, рапортовал о выполнении государственного плана грузоперевозок за 1974 год. На завершающий год пятилетнего автомобильисты приняли более повышенные обязательства. Наше слово — годовую программу перевозок реализовать к Дню

УСПЕХ АВТОМОБИЛИСТОВ

энергетика, в честь 30-летия Победы над фашистской Германией четырехмесячный план грузоперевозок выполнить к 25 апреля.

Автомобилисты делом ответили на Обращение ЦК КПСС к

Бригада коммуниста Н. Водолазского с третьего участка нашего управления уже неоднократно ударными делами на строительной площадке химического завода подтверждала профессиональную зрелость, мастерство, высокий авторитет. Она первой, почти на четыре месяца раньше срока, рапортовала о завершении годового плана. В напряженную пору 90-дневной предпусковой вахты монтажники занимали классные места в трудовом соперничестве с товарищами по профессии. В декабре бригада обратилась ко всему коллективу СУ-3 с призывом встать на ударную вахту в честь 30-летия Победы над фашистской Германией.

В ответ на Обращение Центрального Комитета КПСС к партии, к советскому народу коллектив обязался задание завершающего года пятилетки реализовать к 5 ноября. И вот монтажники выступили с новой деловой инициативой.

В обеденный перерыв они, как всегда, собрались в своей бытовке. На «огонек» к ним пришел секретарь партбюро СУ-3 Г. Матвиенко. Завязалась беседа о делах и задачах коллектива строительного управления по предъявлению в комплексное опробование с 25 марта технологи-

ческого оборудования производства фосфорной кислоты, за судьбу которого отвечает в первую очередь СУ-3.

Бригаде Водолазского поручено к 10 февраля завершить монтаж железобетонных конструкций эстакады теплоизоляционных труб на участке известкового молока, станции нейтрализации и других объектов

Рождено соревнованием

южной стороны площадки комплекса, к 20 числу — навесить монорейлы в корпусе нейтрализации, к 4 марта — смонтировать из сборного железобетона резервуар осветленной воды.

После деловой беседы с секретарем партбюро Г. Матвиенко монтажники еще раз пересмотрели свои возможности и за счет уплотнения рабочего времени, утроенной энергии решили сократить и без того сжатые сроки задания. Эстакаду решили закончить на три дня быстрее, монорейлы проложить — на два дня, а резервуар собрать на четыре дня раньше, к 28 февраля.

— Встаем на 50-дневную

предпусковую вахту, — дружно заявили члены передовой бригады, — и призываем всех строителей, монтажников технологического оборудования производства фосфорной кислоты активно поддержать наш почин!

Одновременно с такой же инициативой выступила бригада кавалера ордена Ленина Н. Кравчука. Основное рабочее место у коллектива — на монтаже эстакады теплоизоляционных труб приходится на лицевой счет монтажников по итогам прошлого года. Сейчас они подводят железобетонные «плечи» эстакады к головному объекту пускового комплекса — к цеху экстракции фосфорной кислоты.

Творческую инициативу бригад Николая Петровича Водолазского и Николая Зосимовича Кравчука дружно поддержали все коллективы нашего строительного управления. 50-дневная ударная вахта от смены к смене набирает высокие темпы. Ее главная цель: завершить основные строительные работы к 28 февраля и тем самым дать полный простор монтажникам технологического оборудования.

Р. ГУРЬЕВА,
председатель цехового
комитета СУ-3 Промстроя.

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ — ГЛАВНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ

Готовимся к переходу на новый порядок планирования и экономического стимулирования

Выполнение плана строительно-монтажных работ за январь в тысячах рублей

Подразделения	План на год	План на I кварт.	Январь		
			План	Выполнен.	%
Химстрой	26076	4084	1180	1207	102
в т. ч. собст. силами	18378	2825	800	800	100
Промстрой	31235	5656	1790	1961	110
в т. ч. собст. силами	16188	3400	1050	900	86
Жилстрой	20842	4239	1370	1607	117
в т. ч. собст. силами	20481	4138	1340	1590	119
УМСР	9210	2001	650	746	115
в т. ч. собст. силами	9210	2001	650	746	115
УДСР	7567	1500	480	417	87
в т. ч. собст. силами	7437	1500	480	384	80
Энергорайон	1350	290	90	97	108
в т. ч. собст. силами	1300	290	90	92	102
УЖДТ	1295	210	65	164	
в т. ч. собст. силами	785	120	35	65	186
СУ-5	16992	2042	520	392	75
в т. ч. собст. силами	11203	1343	300	240	80
ЖКК—собст. силами	365	90	25	7	28
БСКР—собст. силами	130	30	10	16	160
КПП—собст. силами	310	70	20	15	75
Всего:	115372	20212	6200	6629	107
в т. ч. собст. силами	85787	15807	4800	4855	101
в т. ч. субподр. организациями	29585	4405	1400	1774	127

По-прежнему в большом долгу СУ-5, руководители которого, несмотря на оказанную помощь, все еще никак не могут перестроиться.

И в самом хвосте отстающих — коллектив жилищно-коммунальной конторы, реализовавший план всего на 28 процентов.

В целом по Саратовгэстрою промышленной продукции реализовано вместо 2181 тысячи рублей — на 2556 тысяч рублей, или на 117 процентов. КПП, Березовский завод по добыче и переработке нерудных материалов, деревообделочный завод план по реализации выполнили соответственно на 118, 132 и 103 процента, а РЭМЗ — только на 95 процентов.

Как известно, стройка готовится к переходу на новый порядок планирования и экономического стимулирования. Высокоэффективная работа с начала года — главное в этом условии. Опыт передовых подразделений показывает, что, опираясь на социалистическое соревнование, они умело совершенствуют строительное производство, осуществляют режим экономии и бережливости. Большой резерв в том же отношении является бригадный подряд по методу Героя Социалистического Труда Н. Злобина, на который должны перейти в текущем году не менее 25 коллективов.

В первом квартале всего по генподряду необходимо освоить 20 миллионов 212 тысяч рублей, в том числе 15807 тысяч рублей — собственными силами. Дружная и согласованная работа в феврале и марте — основная предпосылка для закрепления и дальнейшего развития январских темпов.

Н. КОЧЕРИН,
начальник планового отдела
Саратовгэстроя.

А вот коллектив УДСР — победитель социалистического соревнования по итогам четвертого квартала прошлого года — на первых порах «споткнулся» и недовыполнил план по генподряду и собственными силами на 13 и 20 процентов. Конечно, дорожникам и сантехникам, особенно трудно работать в зимних условиях. В значительной степени сказало отсутствие фронта для прокладки подземных коммуникаций и дорог, о чем надо было позаботиться в предшествующем квартале.

партии, к советскому народу. Авторайон досрочно на 198 процентов выполнил январский план грузоперевозок. На строительные площадки водители доставили тысячи тонн сверхплановых грузов.

Соревнование среди автоконтр, автоколонн, бригад, экипажей и авторемонтников набирает силу. Взятый январский рубеж вселяет уверенность, что наш коллектив досрочно завершит 1975 год и пятилетку в целом.

Н. КУЗНЕЦОВ,
председатель постройки
авторайона Саратовгэстроя.

