

Освоить в октябре 7,5 миллиона рублей — значит обеспечить ввод в действие производств серной и фосфорной кислот в IV квартале текущего года!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Строитель коммунизма

Орган партийного комитета, объединенного построкома профсоюза, комитета ВЛКСМ и управления ордена Ленина Саратовгэстроя

№ 77 (1532) ♦ Среда, 2 октября 1974 года ♦ Цена 1 коп.

Злобинскому методу — «зеленую улицу» На отстающем объекте работаем... вполсилы

Состояние дел на колчеданном хозяйстве второй очереди производства серной кислоты вызывает у руководителей стройки большую тревогу. Основания для беспокойства — налицо. Строительно-монтажные работы на некоторых объектах отстают от пускового графика на один—два месяца. К примеру, на закрытом складе колчедана, который монтирует бригада Н. И. Шульги из участка Волгоэнергомонтаж, разрыв с графиком составляет почти месяц.

Кому из рабочих и специалистов приятно выслушивать в свой адрес упреки за большое отставание?! Мы думаем, что никому. Тем более членам нашей бригады. Ведь монтажники носят высокое звание коллектива коммунистического труда, а бригадир Николай Иванович Шульга за высокие успехи в социалистическом соревновании награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Когда нам поручили смонтировать закрытый склад колчедана, на первых порах думали внедрить злобинский метод бригадного подряда. Для коллектива в составе 45 опытных монтажников это был бы мощный внутренний резерв ускорения темпов сооружения пускового объекта. Но решили повременить несколько дней, как следует настроиться в монтаже металлоконструкций и оборудования. И вот настраиваемся... по сей день. Два месяца работаем вполсилы. Могли реализовать уже добрую половину задания, а смонтировали лишь 200 тонн конструкций из общего объема 1200

тонн. В чем же причина?

Строители СУ-9 сдали фундаменты с недоделками и пока не спешат ликвидировать свои «хвосты». Мы собрали 140-тонный 62-метровый блок галерей. Но в связи с тем, что фундаменты для колонны СО-2 выполнены с отклонениями от проекта, не можем установить укрупненный блок в рабочее положение. Не очищены также и фундаменты под контрфорсы, резьба на анкерах избита, зацементирована, ее надо прогонять контрольными гайками. Но никто не делает этого. Хуже того, и самих гаек у нас нет.

Однако главная причина отставания — отсутствие болтов и связей — К-11, К-3, К-9-Т, К-9-Н. Из необходимых тысячи болтов М-42 с базы УПТК Саратовгэстроя не получили еще ни одного. Нет и болтов М-24, которых нужно две тонны. Из-за отсутствия крепежных материалов остановлен дальнейший монтаж контрфорсов.

В начале октября к нам прибывает пополнение — 30 монтажников. И неужели 75 высококвалифицированных рабочих на отстающем пусковом объекте по-прежнему вполсилы будут «наверстывать потери»? На этот вопрос мы ждем ответа от поставщиков, которые должны обеспечить нас болтами и металлическими связями.

Ю. КОРОБОЧКИН,
мастер.
В. ИВЛЕВ,
заместитель бригадира монтажников участка Волгоэнергомонтаж на строительстве химического завода.

«Строителю коммунизма» отвечают Указано на необходимость более тщательной проверки

Наши рапорты инженер по технике безопасности РЭМЗ В. Чумаков и бригадир слесарей И. Мусатов в статье «Добиваться полной гармонии», опубликованной в 54-м номере, критиковали проектную группу Саратовгэстроя за ошибки, допущенные ее специалистами в чертежах, выданных заводу на изготовление металлоконструкций.

Секретарь партийной организации управления Саратовгэстроя И. Афонин в ответе редакции пишет:

«Бюро партийной организации управления Саратовгэстроя, рассмотрев затронутый в «Строителе коммунизма» вопрос о допущенных ошибках в чертежах

КМД, разработанных проектной группой Саратовгэстроя, установило, что такой факт имел место.

Неправильная длина заготовки конструкции была вызвана ошибкой осевых размеров, данных в чертежах КМ, разработанных проектным институтом.

Техническое решение и мероприятия по полному использованию выполненных заготовок были оперативно выданы начальником проектной группы Б. Блошенко, что не привело к дополнительным затратам труда и перерасходу материалов.

Работникам проектной группы указано на необходимость более тщательно проводить проверку рабочих чертежей КМ».



Все, как один, — на 90-дневную ударную вахту!

Новый почин творцов химического завода

Оба коллектива рапортовали чуть ли не в одночасье. По крайней мере в один и тот же день — 26 сентября. С чувством исполненного рабочего долга в напряженную предпусковую пору на строительной площадке крупнейшего в стране завода по производству минеральных удобрений бригады Героя Социалистического Труда Николая Петровича Деркача и кавалера ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции Николая Никитовича Фролова доложили соответственно:

— Сентябрьские обязательства по монтажу 330 и 400 тонн металлоконструкций на главном корпусе двойного суперфосфата реализованы досрочно!

По случаю большой трудовой победы на другой день в обеденный перерыв на площадке Всесоюзной ударной комсомольской состоялся митинг. Его открыл секретарь парткома Промстроя Петр Васильевич Кулыгин.

— В сентябре коллективу третьего участка СУ-1 по плану надлежало смонтировать на главном корпусе двойного суперфосфата 800 тонн металлоконструкций, — сказал вожак коммунистов Промстроя. — В начале месяца на бригадных собраниях монтажники приняли встречное обязательство под общим девизом: даешь за сентябрь 1200 тонн! Каждый коллектив определил для себя конкретные рубежи. Бригада Николая Петровича Деркача решила смонтировать 330 тонн металлоконструкций, а фроловцы — 400 тонн.

Партком Промстроя одобрил патристическую инициативу монтажников объекта номер один «завода плодородия». И сегодня мы чувствуем славный коллектив третьего участка СУ-1, который крепко держит свое слово. На 27 сентября его бригады смонтировали уже более тысячи тонн металлоконструкций. Первыми вышли на заданные рубежи коллективы Николая Петровича Деркача и Николая Никитовича Фролова.

От имени администрации, пар-

тийной, профсоюзной и комсомольской организаций специализированного управления Петр Васильевич тепло поздравил правофланговых пятилетки с досрочным выполнением сентябрьского обязательства, пожелал им новых трудовых успехов в социалистическом соревновании за достойную встречу 57-й годовщины Великого Октября и досрочный ввод в действие производственных мощностей гиганта химической промышленности.

Репортаж с места события

Слово предоставляется Герою Социалистического Труда Николаю Петровичу Деркачу.

— Каждый член нашей бригады, — сказал он, — глубоко проникся чувством личной ответственности за судьбу важнейшей стройки пятилетки, за выполнение решений XXIV съезда КПСС. Мы реализовали досрочно месячное обязательство за счет уплотнения смены, четкой организации труда, большого профессионального опыта, накопленного на строительстве гидроэлектростанции имени Ленинского комсомола, насосных станций Саратовского канала, Приволжской оросительной системы и на других промышленных объектах. От лица своих напарников призываю всех строителей и монтажников химического завода встать на 90-дневную ударную предпусковую вахту.

Затем слово берет Николай Никитович Фролов.

— Монтажники нашей бригады в сентябре потрудились с большим напряжением. Мы не считались со временем. Понимая государственную значимость скорейшего пуска новых производственных мощностей химического завода, каждый член бригады ради общего успеха «выкладывается», что называется, до конца.

Радостно сознавать, что сдер-

жали слово. Мы также призываем коллектив Всесоюзной комсомольской встать на 90-дневную ударную вахту. Пусть каждый день из оставшихся трех месяцев будет ударным, насыщенным высокими рабочими темпами!

Участники митинга выразили новой патристической инициативе дружную поддержку. От имени коллектива СУ-3 с одобрением ее выступил бригадир монтажников Николай Зосимович Кравчук, а от строителей СУ-9 — секретарь партбюро Евгений Михайлович Денисов.

Начальник ордена Ленина Саратовгэстроя Александр Иванович Максаков подчеркнул, что строительство пусковых комплексов химического завода вступило в решающую, самую ответственную пору. К сожалению, на сегодня строительно-монтажные работы на втором сернокислотном комплексе отстают от графика на один месяц, а на производстве двойного суперфосфата — на два месяца.

Сейчас у коллектива стройки нет другой, более важной задачи, как преодолеть отставание. Необходимо мобилизовать все рабочие силы и материально-технические ресурсы. Если каждый строитель на своем рабочем месте будет трудиться так же по-ударному, как бригады Н. П. Деркача, Н. Н. Фролова, П. Е. Куцаева, то можно с уверенностью сказать, что наш коллектив с честью справится со своими годовыми обязательствами по вводу в строй действующих новых производственных мощностей химического завода.

От имени администрации, парткома, построкома и комитета комсомола Саратовгэстроя А. И. Максаков сердечно поздравил бригады Н. П. Деркача и Н. Н. Фролова с трудовой сентябрьской победой и пожелал им еще больших успехов на 90-дневной предпусковой вахте.

Согласно разработанным на стройке мерам материального поощрения, А. И. Максаков вручил всем монтажникам бригад Н. П. Деркача и Н. Н. Фролова денежные премии.

В. ТЕЗЯЕВ,
начальник штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки.

На снимках (сверху): выступает начальник строительства А. И. Максаков (второй справа). Рядом (справа) Герой Социалистического Труда бригадир Н. П. Деркач, (слева) заведующий отделом строительства и коммунального хозяйства горкома КПСС А. С. Ковалев и кавалер ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции Н. Н. Фролов. Внизу: начальник Саратовгэстроя А. И. Максаков вручает премию Герою Социалистического Труда бригадиру Н. П. Деркачу.

Фото И. Сидоренко.



С ПОЛИГОНА НАЧИНАЕТСЯ УСПЕХ

Когда въезжаешь на площадку Всесоюзной ударной комсомольской стройки, взору открывается полигон, насыщенный габаритными металлоконструкциями. Он весь озарен всполохами электросварки. То бригада Леонида Николаевича Беспала из СУ-1 Промстроя укрупняет колонны для монтажа каркаса главного корпуса производства двойного суперфосфата.

Первейшая задача коллектива — обеспечить укрупненными конструкциями монтажников объекта номер один «завода плодородия». На первых порах дела на полигоне шли не особенно гладко. Членам бригады Беспала, хорошо набившим руку на монтаже железобетонных конструкций, потребовалось время,

чтобы набрать высокие темпы, обеспечить отличное качество стыковки колонн.

На помощь пришли опытные электросварщики Иван Захарчук, Евгений Лучинин из бригады Героя Социалистического Труда Николая Петровича Деркача и Николая Никитовича Фролова. Пополнение кадровых рабочих коленным образом изменило положение на полигоне. Возросли темпы, улучшилось качество электросварочных швов. В сентябре с полигона отгружено для монтажа на главном корпусе сотни тонн укрупненных металлоконструкций.

На снимке: полигон укрупнения колонн для главного корпуса.

Текст и фото И. Сидоренко.

Монтажников сняли с важного объекта и перевели на другой участок в тот момент, когда они тщательно продумали всю работу и распределили ее по дням. Подобно часовому механизму, была предусмотрена организация монтажа оборудования. Коллектив психологически настраивал себя на большой успех, который сулил материальное поощрение. Приказ о переводе на другое место на первых порах вызвал недоумение. Но вот от начальников старого и нового участков Якова Ивановича Бузова и Юрия Федоровича Подвигалкина вернулся бригадир и коротко внес ясность в загадочный вопрос:

— Поручают сверхсрочное задание на трижды сверхответственном объекте.

Саенко мигом окружили напарники: интересно, что же это за «горячий» объект, который нарушил их такие светлые и обнадеживающие планы.

— Идем на монтаж металлоконструкций корпуса печного от-

Особо важное задание

Письма с переднего края

деления. Перебрасывают нас и бригаду Петра Осипова, — спокойно объяснял Владимир Яковлевич. — Общий объем составляет 1300 тонн. Еще раз напомню о сроках. Поставлена боевая задача — к 25 декабря сдать под комплексное опробование технологическое оборудование всего второго сернокислотного производства. На этот день и надо держать ориентир.

Монтажники еще не знали о том, что в прошлый день их кандидатура обсуждалась на диспетчерском совещании строительного химического завода, а потом — в Балаковском специализированном монтажном управлении. А речь шла вот о чем.

По первоначальному решению руководителей Промстроя сюда направлялась бригада Героя Социалистического Труда Николая Петровича Деркача. Однако в связи с острой необходимостью ее срочно перевели на монтаж главного корпуса производства двойного суперфосфата. Печное отделение поручили специализированному монтажному управлению. Начальник Промстроя Евгений Аркадьевич Курляндский без обиняков напомнил руководителям монтажников:

— Корпус печного отделения решает судьбу, определяет сроки ввода в строй действующих сернокислотного комплекса. Поручите монтаж металлоконструкций самым лучшим бригадам. Ими вы богаты.

Самая передовая бригада в специализированном монтажном управлении, безусловно, В. Я. Саенко — кавалера орденов «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. У монтажников выработался особый «почерк» в работе. За восемь месяцев они реализовали свое годовое обязательство. На второй очереди производства серной кислоты бригада смонтировала почти тысячу тонн технологического оборудования, в том числе 400-тонный контактный аппарат, три теплообменника, три сборника серной кислоты, сушильную, абсорбционную, олиумную башни, оросительные холодильники...

Профессиональное мастерство у монтажников, конечно, высокое. Но не только в этом кроется их «секрет». На высокие рубежи бригада Саенко выходит и за счет творческих поисков внутренних резервов повышения производительности труда. Взять, к примеру, монтаж того же контактного аппарата 22-метровой высоты. Они его собрали без специальных лесов. Внутри монтировали по ярусам. Поднимутся на один пояс, начнут ярус колосниковыми решетками, а с них уже принимаются за следующую секцию.

Наружную часть «сшивали» электросваркой в подвесных люльках. Словом, за счет рационализаторских предложений, авторами которых были бригадир и его первый помощник — звень-

свой Владимир Терентьевич Молько, монтажники сэкономили 30 процентов рабочего времени. Подобных плодотворных творческих находок у бригады множество. Вполне понятно, почему ей поручили столь ответственное задание.

Саенковцы начали с «нуля». В первый же день изготовили стеллажи для укрупнения колонн, в следующие смены — занялись основаниями фундаментов, установкой на них колонн и плит. Вот, где еще раз проявилась споровка и точный глаз монтажников. Поставить 27-тонную конструкцию 35-метровой высоты и не допустить ни миллиметра отклонений от оси — на это способны только асы своей профессии.

Есть одна примечательная черта в характере Владимира Яковлевича — умение внимательно выслушать напарников, совместно обсудить предложения и выбрать рациональное зерно. Когда число монтажников довели до 11 человек и еще направили дополнительных электросварщиков, бригадир собрал товарищей на совет. Предстояло организовать вторую смену, и Владимиру Яковлевичу небезызвестно было знать мнение каждого, из кого ее «сколотить».

С глубоким удовлетворением он отметил, что всех очень волнует судьба головного пускового объекта. Коллективно утвердили состав второй смены, назначив старшими в ней кадровых рабочих Геннадия Рощина и Геннадия Петрунина. На этом же собрании разработали организацию монтажа колонн. Вторая смена является как бы подготовительной — только комплектует, собирает на стеллажи конструкции, а в первую — их стыкуют и устанавливают в проектное положение.

На прошлой неделе монтажники подняли первые четыре колонны. Около 100 тонн конструкций укрупнено, подготовлено к установке на фундаментные плиты. А по другую сторону печного отделения — рабочее место бригады Петра Павловича Осипова. Два соседних коллектива уже давно соревнуются между собой. И кто займует первенство, время покажет.

П. ПРОВОТОРХОВ,
бригадир комсомольско-молодежной бригады специализированного монтажного управления, член рабкорвского поста.

Н. ПЕСТОВ,
член штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки.


Добро пожаловать!

Городская организация общества «Знание» проводит второго октября текущего года в 19 часов во Дворце культуры химиков публичную лекцию «Международное положение СССР». Лектор Я. И. Борухович (г. Саратов). Билеты можно приобрести в первичных организациях общества, «Знание» и кассе Дворца культуры.

О. СЕРЕБРЯНИКОВА,
ответственный секретарь общества «Знание» Саратовгэсстроя.

Редактор
Ю. И. ЗУБОВ

Адрес редакции: 413800, г. Балаково, Саратовской области, ул. имени Академика Жук, Жилстрой, телефон АТС, 40-43. Адрес полиграфического объединения «Авангард»: площадь им. Свердлова, 69, телефоны: 40-51, 48-07. Заказ 287.



ВО ЧТО ОБХОДЯТСЯ ПРОСЧЕТЫ!

Нашей бригаде из 8 человек поручили монтировать технологическое оборудование в цехе домола фосфорной муки. Объект относится к производству двойного суперфосфата, что накладывает на весь коллектив второго участка Балаковского специализированного управления особую ответственность. Не случайно нам выдали аккордно-премиальный наряд, по которому мы должны смонтировать оборудование за два месяца.

За сентябрь мы смонтировали лишь две шаровые мельницы, пневмонасосы, подняли на фунда-

менты электродвигатели.

Но надо сказать, что задание по аккордно-премиальному наряду В. Хромов, А. Дундин, В. Никитин и другие члены бригады способны реализовать значительно раньше двух месяцев. Да вот беда — грубые просчеты не позволяют форсировать монтаж оборудования.

Большую ошибку в чертежах допустили проектировщики из Уралгипрохима. Выполненные СУ-3 два фундамента под вспомогательные приводы электродвигателей смещены: анкерные колодцы отодвинуты от осей быстроеходных валов редукторов на 650 миллиметров.

Казалось бы промах надо на ходу исправлять за счет его виновников. Но не тут-то было. Больше десяти дней строители ведут дебаты с гипохимовцами о том, что делать. На наш взгляд, гадать тут нечего, а надо принимать решительные меры. Поощряем велению анкерные колодцы не смещаться по оси редукторных валов.

Имея в своем распоряжении подъемный кран, мы могли бы с полным успехом уже в сентяб-

ре установить в проектное положение два бункера-дозатора и шнек-питатель. К сожалению, это оборудование, без которого не мыслима готовность цеха, мы еще и в глаза не видели. Где оно? Шнек-питатель поставляет дирекция химического завода. Но работники отдела оборудования пока не могут порадовать нас близкими сроками выдачи питателя.

Не лучше и судьба у двух бункеров. Они должны быть изготовлены или на базе нашего управления, или по линии генподрядчика в РЭМЗ Саратовгэсстроя. Но к окончательному заключению обе стороны все еще не пришли, и бункеры-дозаторы никто не делает.

Фронт для монтажников технологического оборудования расширяется быстро. Успевая только поворачиваться. И очень обидно, что из-за просчетов проектировщиков и эксплуатационников приходится вести монтаж «клоками», не в полную меру сил.

А. ЮРАСОВ,
бригадир второго участка Балаковского специализированного монтажного управления.

СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ МОСКВИЧИ!

Весть о том, что в обеденный перерыв состоится концерт мужского вокального квартета Московской ордена Трудового Красного Знамени государственной филармонии, быстро облетела стройплощадку пятого микрорайона. И вот в одном из залов строящейся школы градостроители ожидают начала выступления посланцев столицы нашей Родины. На импровизированной эстраде — Феликс Олещук, Борис Махлис, Владимир Яковлев и Геннадий Ларионов.

Слушая в отличном исполнении квартета песни советских и зарубежных композиторов, народные песни, градостроители буквально забыли о времени. Высокое профессиональное мастерство, стремление артистов как можно лучше донести до слушателей замысел автора и исполнителей с первых же номеров концерта покорили аудиторию.

Дружные аплодисменты, сердечные слова благодарности, приглашения приезжать к нам в гости еще и еще бы-

ли восприняты квинтетом как самая высокая награда.

Феликс Олещук, Борис Махлис, Владимир Яковлев и Геннадий Ларионов с таким же большим успехом дали концерт в ремонтно-механической мастерской Жилстроя для тружеников погрузочно-разгрузочной базы, столяров, изоляторов и работников других служб.

Спасибо Вам, дорогие товарищи москвичи!

И. БЕЛЯКИН,
председатель постройкома Жилстроя.

Оправдывают высокое звание

Недавно мы получили замечательное известие: комсомольско-молодежная бригада отделочников В. И. Корнишина признана лучшей по министерству энергетики и электрификации СССР. Это почетное звание коллективу присуждено за высокие показатели, достигнутые в социалистическом соревновании за досрочный ввод в строй действующих производственных комплексов химического завода.

Рабочее место у корнишинцев — корпуса второй очереди производства серной кислоты. Они только что качественно отделали промывное отделение и перебазируются в помещение сборников серной кислоты. Это уже пятый объект второго сернокислотного комплекса на лицезовском отделочников. И каждое задание бригада выполняет с опережением графика, добиваясь классных мест в соревновании комсомольско-молодежных коллективов строительства «завода плодородия».

И. ПРИЩЕПА,
секретарь комитета комсомола Промстроя.