

Строитель коммунизма

Орган партийного комитета, объединенного стройкома профсоюза, комитета ВЛКСМ и управления ордена Ленина Саратовгэсстроя

№ 60 (1617) ♦ Среда, 30 июля 1975 года ♦ Цена 1 коп.

В парткоме Саратовгэсстроя

Строгая дисциплина, четкое взаимодействие, общая борьба за сроки пуска — главные требования нынешней обстановки

Партком стройки в минувший четверг обсудил ход выполнения постановления бюро обкома КПСС от 28 мая текущего года «О мерах по ускорению строительства и ввода мощностей на Балаковском химическом заводе». Заслушав сообщения главного инженера Саратовгэсстроя С. Силина, начальника Промстроя А. Иванова, главного инженера Химстроя Г. Мермана, начальника БМУС В. Трофимова, главного инженера Приволжского производственно-распорядительного управления Минмонтажспецстроя И. Ставнева и других руководителей, партком отметил, что в мае — июле партийные организации строительных и субподрядных подразделений Саратовгэсстроя проработали определенную работу по выполнению постановления бюро обкома КПСС. Шестимесячный план строительно-монтажных работ по генподряду на БХЗ выполнен на 107 процентов. В намеченные сроки подготовлена к сдаче в эксплуатацию первая очередь производства фосфорной кислоты. Ускорены темпы строительства производства двойного суперфосфата, СК-17, кремнефтористого аммония, цеха экстракции № 2.

Однако ряд недостатков в организации строительства объектов химического завода, отмеченных в постановлении бюро обкома КПСС, продолжает иметь место. Из 30 организаций, принимающих участие в строительстве и монтаже оборудования БХЗ, тринадцать не выполнили план первого полугодия. Под угрозой срыва находятся социалистические обязательства по вводу в действие к Дню строителя первой технологической линии производства двойного суперфосфата. Не выполняются графики сооружения пусковых объектов четвертого квартала.

Основными причинами неудовлетворительного хода работ являются: неуккомплектованность субподрядных организаций кадрами, снижение ответственности отдельных руководителей за выполнение порученных заданий, задержка с поставками оборудования и материалов по вине заказчика, срывы поставок сборных железобетонных изделий и металлоконструкций заводами Минэнерго и Минмонтажспецстроя, промбазой Саратовгэсстроя. Промстроем сорваны сроки предоставления фронтов работ для ряда субподрядных организаций. Руководители участков Спецгидроэнергомонтаж, Волгоэлектромонтаж, Монтажхимзащита, СМУС-2 Балаковского специализированного монтажного управления Я. Ковалев, В. Маслов, Д. Власов, Н. Ряб-

ченко, В. Ярошук, Г. Григорьев и другие не осваивают предоставленные им фронты работ, не выполняют директивные графики.

Партком обратил внимание руководителей строительных, субподрядных организаций, предприятий промбазы на неудовлетворительную работу по выполнению постановления бюро обкома КПСС от 28 мая и потребовал принять все меры для обеспечения ввода в действие отделения упарки фосфорной кислоты к 8 августа и сдаче в комплексное опробование первой технологической линии производства двойного суперфосфата 10 августа с предельным ее в августе Государственной комиссии.

Партком обязал руководителей строительных, субподрядных организаций и промбазы ликвидировать отставание, допущенное по строительству СК-17, второй очереди производства фосфорной кислоты, производства кремнефтористого аммония и обеспечить ввод их в четвертом квартале текущего года.

Партком постановил довести до сведения руководства Приволжского производственно-распорядительного управления и соответствующих трестов о необходимости усиления работ на БХЗ, выполняемых участками Монтажхимзащита, Промсвязьмонтаж, СМУС-2 и ТВЭМ.

Долг начальника орс И. Черного — устранить недостатки по качеству пищи в столовых на площадке БХЗ, расширить ассортимент продуктов в буфетах на объектах СК-17.

Председателю группы народного контроля Саратовгэсстроя А. Леликову рекомендовано активизировать деятельность групп и постов народного контроля на Всесоюзной ударной комсомольской, систематически проводить проверки загрузки рабочих, машин и механизмов, организации питания, хранения и использования материальных ценностей.

Партийным, общественным организациям и администрации Промстроя и субподрядных подразделений указано на важность усиления массово-политической и воспитательной работы среди строителей и монтажников БХЗ в эти горячие предпусковые дни. Особое внимание следует уделить повсеместному развертыванию социалистического соревнования в честь XXV съезда КПСС, его гласности и оперативности в подведении итогов, отражении их на Досках почета и в наглядной агитации.

В. БЕЗРОДНЫЙ,
заместитель секретаря парткома Саратовгэсстроя.

ПЕРЕДОВЫЕ ЦЕХИ И БРИГАДЫ

На заводе № 2 КПП подведены итоги соревнования коллективов цехов и бригад за второй квартал. На этот раз победу одержали коллективы цехов № 2 и № 5. Первое место присуждено коллективу цеха № 2 (начальник В. С. Гордюнин, партгруппорг А. П. Королев, председатель цехового комитета профсоюза Т. Ф. Киреева). Второе — коллективу цеха № 5


(начальник В. И. Похел, председатель цехового комитета Е. Г. Жандарова). Оба коллектива значительно перевыполнили квартальное задание по выпуску сборного железобетона и деталей для крупнопанельных домов, успешно реализуют июльскую программу.

За второй квартал коллектив цеха № 2 задание по выпуску сборного железобетона на БХЗ и

другие объекты выполнил на 113,8, по реализации продукции — на 108 процентов, а цех № 5 соответственно — на 108 и 106,7 процента.

Классные места по итогам второго квартала присуждены бригадам формовщиков В. Н. Разыграева и Н. А. Ханина из цеха № 5, П. Е. Аверина из цеха № 2.

В. КНЯЗЕВ,
председатель завкома профсоюза.



ПОКОРЕНИЕ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫСОТЫ

Пройдет несколько месяцев, и в трудовой летописи коллектива Саратовского специализированного монтажного управления треста Волгостальмонтаж, посвященной XXV съезду КПСС, будет числиться 200-метровая вытяжная труба главного корпуса производства двойного суперфосфата. Это неповторимое стальное сооружение не только на Всесоюзной ударной комсомольской стройке, а и в масштабах всей страны. Саратовские монтажники-высотники только что поздравили своих коллег с участка Гидромонтаж с досрочным завершением сборки 180-метровой трубы производства фосфорной кислоты. И вот уже покоряется новая рабочая высота. На этот раз «точку» над ней поставит коллектив прорабства Саратовского СМУ старшего прораба Ю. Т. Вербижского.

Смонтированная балаковскими гидромонтажниками 180-метровая труба — тоже первенец всех строек, и хотя она по материалам, технологии сборки существенно отличается от предшествующей, тем не менее опыт товарищей по профессии в коллективе саратовских высотников тщательно анализируется. Уже твердо решено позаимствовать схему расположения машинного отделения присоединенного крана БК-406П, комбинированной связи с рабочими местами.

Бригада опытного высотника Валентина Жукова укрупненными элементами начала «отсчет» сборки уникальной стальной конструкции. На 32-метровую высоту взметнулись ноги каркаса общим весом двести тонн и диаметром в основании 45 метров. Вес всего каркаса составляет восемьсот тонн.

Монтаж трубы будет выпол-

няться с помощью крана БК-406П грузоподъемностью сорок тонн, или на пятнадцать тонн больше подъемного механизма гидромонтажников. На сборку крана командирован лучший монтажник нашего специализированного управления кавалер ордена Трудового Красного Знамени Александр Дорошенко с 27-летним стажем работы по этой профессии.

Саратовским монтажникам придется потрудиться с напряжением, чтобы с честью выполнить почетное задание на Всесоюзной ударной комсомольской стройке и сдать с высоким качеством 200-метровую вытяжную трубу в октябре.

В. МАЕВ,
механик СМУ треста Волгостальмонтаж.

На снимке: на 32-метровую высоту взметнулись первые конструкции трубы.

Фото И. Сидоренко.

На строительную площадку Всесоюзной ударной комсомольской они прибыли первыми автобусами. Быстро переоделись в спецовки, дружно собрались на объекте. Бригадир Николай Паксюткин еще раз обвел пронизательным взглядом напарников. Самочувствием товарищей вожак остался доволен. Настроение у хлопцев вполне соответствует задаванию ответственного задания. Бодрила и погода. Утро было тихое, прохладное. Судя по безоблачному голубому небу, «небесная канцелярия» не собиралась разыграться неожиданными сюрпризами.

Подождевший начальник первого участка СУ-3 Е. Н. Агашин деловито заинтересовался: «Все ли подготовлено к приему литого бетона? Бетоновозы подойдут с минуты на минуту?»

— Хотя бы секунду готовы принять! — заверил бригадир. — С вечера подготовились.

Действительно, бетонщики были во всеоружии. Не один раз проверены рабочие и резервные вибраторы, электрокабели, трансформаторы, расчищены подъезды, вымыта бадья, надежно прикреплены к тросам БК-1000. Так оно и должно быть. Ведь задание не простое — бетонирование основания экстрактора второго цеха экстракции фосфорной кислоты.

Уникальное сооружение — из монолитного бетона надлежит сдать под химзащиту к первому сентябрю. Срок жесткий. График предусматривает рациональное использование каждой рабочей минуты строителями.

Паксюткинцы смонтировали для основания семьдесят тонн арма-

туры. Не легко они им дались. Самим приходилось гнуть, сваривать. Без прошлогоднего опыта, полученного на сооружении первого экстрактора, пришлось бы более туго. Однако бригада справилась с заданием своевременно, по боевому настроению за две смены забетонировать основание «сердца» пускового производственного комплекса.

Ожидание — дело не всегда

бетона с грохотом вылилась серая масса, смешанная невесть каким образом с булыжниками весом и размером с пудовую гирю. Одним словом, по качеству бетон был далек от марки «300». Тут уж пришли на помощь работники контрольного поста стройлаборатории Саратовгэсстроя. На бетонный завод вновь полетели тревожные телефонные звонки.

До обеда бригада с горем по-

ЧТОБЫ БЕТОН ПОСТУПАЛ С ТОЧНОСТЬЮ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА

Репортаж с места события

приятное. Бетонщики его испытали уже вскоре. Томительно прошел час, второй, а обещанных бетоновозов не было. А тут еще «масла в занимающийся огонь» подливали гидромонтажники, которых на время приема бетона лишили подъемного крана. Они ворчали: сами побасенки рассказывают и нас на это же вынуждают.

Гидромонтажники, монтирующие металлоконструкции каркаса цеха, без подъемного крана, все равно что без рук. Но они слова бы не говорили, если БК-1000 действительно «трудился» в поте лица. А то ведь который час не шелохнется. Короче, простаивают две бригады. Страдает общее дело. И без того напряженный график строительства головного объекта пусковой мощности будет осложнен.

Бетонщики гадали: или «заблудились» бетоновозы, потеряв дорогу на объект, или что-то случилось на бетонном заводе.

Первая машина появилась перед... обеденным перерывом. Бетонщики встретили водителя нахмуренным взглядом: почему поздно? Шофер только угловато двинул плечом и усмехнулся. То был прямой намек на то, что вы, товарищи бетонщики, сейчас еще не такого лазаря запоете. И в самом деле, «запели»! Из кузова в бадью вместо чистого литого

полам забетонировала семь с половиной кубометров вместо срока по расчетам. Во второй половине дня, благодаря нажму «сверху», конвейер подали монолитного бетона был отрегулирован. Бетонщики первой смены не посчитались со временем, задержались на вторую вахту. К часу ночи основание было забетонировано по выдержанному в соответствии с технологическими требованиями непрерывному циклу.


Репортаж дальше можно было бы писать розовыми красками. Задание-то не сорвано. Бригада Николая Паксюткина поработала со всей отдачей. От лица коллектива Всесоюзной ударной комсомольской паксюткинцы заслуживают большой похвалы. Но мы рассказали с большим акцентом на простоях для того, чтобы наперед не допускать подобных неудач. Ведь впереди еще более ответственные работы — бетонирование стенок экстрактора. Предстоит уложить сотни кубометров бетона. По непрерывному циклу. В будущем снабженческий «транспорт» подачи бетона на экстрактор должен работать по принципу часового механизма.

Г. МАТВИЕНКО,
заместитель начальника СУ-3 Промстроя,
Н. ПЕСТОВ,
член штаба.

60-дневная предпусковая вахта в честь Дня строителя

Еще не все «молнии» специального выпуска по случаю сдачи с отличной оценкой третьей мощности Балаковского химического завода положены в архив Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Отдельные экземпляры продолжают напоминать о пережитом событии в жизни коллектива — начале комплексного опробования на производстве экстракционной фосфорной кислоты. Строители, монтажники, химики крупнейшего «заво-

рено сделано по проекту. Скажем, как на Уваровском химическом заводе, который производит фосфорную кислоту не первый год. Но, сравнивая технологию производства предприятия - ветерана с другими заводами, работающими на более лучшем режиме, инженеры с учетом всех возможностей внесли много предложений. В частности, расчеты начальника отделения Виктора Андреевича Крылова основывались



ТО ПОДЪЕМЫ, ТО СПАДЫ

Качество — зеркало рабочей чести коллектива

Границы Всесоюзной ударной комсомольской стройки раздвигаются на глазах. Рабочий пейзаж ее уже не сравним даже с панорамой строительства в первом квартале. Проектные очертания приняли многие объекты пусковых производственных комплексов. Нарастает конвейер «питания» строителей площадок бетоном и раствором. Ведь лето — самая благоприятная пора для выполнения бетонных работ. В напряженную бетонную «страду» чаще всего и происходят «ЧП», последствия которых бьют «по карману» подразделения стройки, по зарплате исполнителей.

Короче, брак еще никогда польду не приносил. А неприятностей сколько угодно. Но брак как сорняк на поле — если для него нет благоприятных условий, он не произрастает. Добросовестное и заботливое отношение к работе — первое условие достижения высокого качества. К сожалению, оно проявляется в коллективах далеко не одинаково и разными путями, в том числе и посредством обязательного возмещения убытков из личного кармана. Стройка — не бездонная река материально-денежных ресурсов.

Мера наказания рублем за брак, конечно, самая чувствительная, быстро ставящая его виновников на истинный путь. В прошлом году на подготовке фундамента под газодувки второго сернокислотного комплекса третий участок СУ-9 по своей халатности допустил невиданный на строительстве БХЗ случай брака, когда забетонированный слой пришлось проверять ультразвуковым прибором. Редчайший случай даже во всем Саратовском крае. Точнейший помощник контролеров обнаружил внутренние раковины. Пришлось прибегнуть к цементации. Убытки были большие, их возместить частично из своей зарплаты те, кто руководил бетонными работами. На исправление ушел полный месяц. Ныне этот участок сдал аналогичный фундамент на третьей очереди СК-17 с первого предъявления, с отличной оценкой.

Но, честное слово, приходится опасаться, как бы не перехватить третий участок СУ-9, который возглавляет В. Ермолаев. Стремление коллектива к улучшению качества налицо. Однако факты недисциплинированности еще допускаются. И ведь с умыслом, в расчете на «авось» пройдет в обход контролеров». Уловку удалось наблюдать при бетонировании полов в энергомониторном цехе и на узле отгрузки готовой продукции.

Не предъявив членам нашего поста площадки, потому что они как следует не были подготовлены и мы наверняка бы их забраковали, с участка позвонили на большой бетонный завод, запросив две машины бетона. Вообще-то без нашего разрешения заводы не должны отпускать свою продукцию. Но диспетчерская служба

БХЗ явно забыла о порядке и, не моргнув глазом, направила бетоновозы на объекты.

Подъемы и спады в борьбе за высокое качество наблюдаются и на первом участке СУ-1, где начальником В. Бочковой. Наши работники уже изучили характер и привычки его бетонщиков. Если они сдают объекты основных производств, качество, можно сказать, будет обеспечено что надо. Если же работают на вспомогательных объектах — смотри в оба.

Например, на третьей очереди производства серной кислоты сдают работу без замечаний. А на гараже сапуборочных машин — с тележным скрипом. Бетон укладывают без уплотнительных средств, как полагается не заглаживают поверхность. До каких пор еще будет продолжаться эта игра в кошки мышки, под туманцем кто кого обведет вокруг носка?

Большой, неоспоримый стимул для усиления борьбы за высокое качество таит в себе хозрасчет по методу бригадного подряда. Помнится, в начале бетонных работ на главном корпусе производства кремнефтористого аммония нам пришлось крепко «повоевать» со вторым участком СУ-7 Химстроя. Брак пошел буквально с нуля. Казалось, никакие меры воздействия с нашей стороны к поклонникам наплевательского отношения к техническим требованиям не действовали. Мы, конечно, поправок не давали. Но ведь переделки несовместимы с жесткими графиками пускового производства.

Коллектив нашего поста на строительстве БХЗ далек от мысли действовать по «сухому» циркуляру — пришел, увидел, затрепал. Наша общая задача — строить быстро, качественно, с меньшими затратами.

Вскоре бетонщики решили позаимствовать метод бригадного подряда. И что же? Во-первых, брак как мощной струей воды смыло. Сейчас коллектив участка В. Трофимова вновь показывает достойные примеры самой добросовестной работы, как то было на сооружении градирни и насосной станции третьего водооборота.

Бригадный подряд ощутимо способствует повышению качества и коллективу участка буронабивных вай УСМР, и участку Н. Саблина из СУ-2 Химстроя, который ранее был на плохом счету по качеству работ.

Отличная оценка Государственной комиссии комплексу производства фосфорной кислоты наглядно говорит о том, что строители Всесоюзной ударной комсомольской обладают опытом борьбы за высокое качество. Его надо настойчиво изо дня в день совершенствовать и обогащать новыми достойными делами.

Н. ПАВЛУШИНА,
начальник контрольного поста центральной строительной лаборатории на площадке БХЗ.

ЕСТЬ ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА!

да плодородия» с волнением вспоминают о венце напряженных совместных усилий, которые завершились приемом комплекса Государственной комиссией с отличной оценкой. И вот обширную площадку БХЗ облетела еще одна весть: получена экстракционная фосфорная кислота. Это произошло во второй половине 25 июля.

После того, как пульпу — смесь кольского апатита с серной кислотой Балаковского химического завода — из экстрактора подали на мощный вакуум-фильтр и когда этот уникальный механизм просеивал массу на фосфогипс и светло-зеленую жидкость, направляемую по технологической цепочке в огромные емкости слива готовой продукции, радость каждого очевидца этого первого рабочего момента можно, пожалуй, сравнить с радостью советских воинов-победителей на позициях поверженного фашистского врага.

Любая победа сама по себе не приходит и легко не дается. С седьмого июля, когда Государственная комиссия приняла комплекс в постоянную промышленную эксплуатацию, многим специалистам отделения экстракции еще пришлось дневать и ночевать в цехе. В принципе можно было бы и не утруждать себя дополнительными хлопотами — все безуп-

на опыте современного завода, где он руководил производством фосфорной кислоты.

Задерживались в цехе экстракции и начальники комплекса А. П. Шляев, механики и энергетики И. П. Кривцов, В. Г. Горин, В. П. Шмаков, Е. И. Рожков и другие. Все они стремились к одному — не допустить в экстракторе перебоев в реакции серной кислоты с апатитом. Остановка может привести к очень тяжелым последствиям.

В отлаживании технологического процесса, в том числе в срочной замене отдельных позиций, безупречными помощниками были монтажники. К примеру, бригада из Балаковского специализированного управления во главе с Александром Кулагиним буквально за несколько минут до включения мешалок экстрактора заменила шланги нержавеющей трубами. А если бы не заменили?

— Начали бы реакцию в экстракторе и со шлангами, — говорит инженер В. А. Крылов. — Но без гарантии на срок их службы. Сколько времени они выдержат? Может быть, год, а возможно, через неделю лопнут. Зато нержавеющие трубы нас не подвели, — улыбается Виктор Андреевич.

Сто четыре позиции оборудования, десять километров труб и газопроводов смонтировано в головном цехе комплекса. За ними, за

всем технологическим режимом следят приборы. Автоматика — по последнему достижению технического прогресса. Не только отечественного, но и зарубежного. Вот пульт управления весовым дозатором. Рядом с главным пультом на первый взгляд он даже не привлекает минутного внимания. А познакомившись с его назначением и точностью исполнения своих обязанностей, только диву даешься. Не внушающий ни габаритами, ни сложностью внешнего оформления, дозатор строго учитывает расход апатита не то что по тоннам, а по килограммам. Случаи «пересолов» и «недосолов» в его работе исключены. А о главном пульте и говорить нечего — приборы автоматического управления всегда «бдительно сторожат» от малейших отклонений в процессе. Аппаратчикам только надо в оба глаза смотреть за их показаниями.

Начальник смены В. А. Ерыкалов открыл первую страницу рабочего журнала третьей мощности БХЗ. Фосфорная кислота, полученная во второй половине 25 июля, еще более вдохновляет строителей на скорейший пуск первой технологической линии производства двойного суперфосфата.

В. КАЗАКОВ,
член рабкоровского поста на строительстве БХЗ.

Заготовка кормов — ударный фронт

УСИЛИМ ПОМОЩЬ ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА!

С каждым днем среди наших подразделений множится число участников заготовки кормов. Первенство в этой ответственной кампании по-прежнему удерживают механизаторы и автомобилисты. По отчетным данным на 28 июля, первые доставили на животноводческие фермы 165 тонн камыша, вторые — 112 при задании 190 и 180 тонн.

Высокими темпами косят и транспортируют зеленый корм труженики комбината промышленных предприятий. На их счету 162 тонны из предусмотренных по плану 220 тонн. Выполнили половину задания в 230 тонн градостроители. Близки к этой цели березовцы, железнодорожники и коммунальщики.

Из субподрядных организаций самым активным на заготовке и перевозке камыша себя зарекомендовал коллектив Балаковского специализированного монтажного управления. Из 54 тонн здесь на фермы доставлено 42 тонны.

Но это, как говорится, «ки-

ты». А какую лепту вносят эти столь крупные организации? Надо сказать, что они работают с полной отдачей. Вот учебный пункт. Вместо полторы тонны он заготовил в два раза больше. Перевыполнил задание коллектив центральной строительной лаборатории.

Тридцать тонн камыша сдал в откормсовхоз «Балаковский» коллектив РЭМЗ.

Все еще не наступил коренной перелом в усилении помощи колхозам и совхозам в обеспечении общественного животноводства грубыми и сочными кормами у Промстроя, Химстроя, участков Спецгидроэнергомонтаж, Гидроэлектромонтаж, ДОЗА, орс и некоторых других подразделений. И хотя в целом по стройке почти половина задания в 2000 тонн уже реализована коллективами наших ведущих управлений и субподрядных организаций допускают в период областного месячника затыкнутую раскату, что им не делает чести. Тут, по-видимому, сказались недооценка мас-

совой разъяснительной работы.

В УСМР и автоуправлении сумели донести до каждого рабочего и специалиста огромное значение оказания помощи колхозам и совхозам в создании запаса кормов в условиях очень засушливого лета. Илюди, не считаясь со временем, используют любую возможность, чтобы внести свой вклад в заготовку кормов. Вот шоферы АТК-1 тт. Заброедин и Сахаров. На их личном счету, если можно так выразиться, соответственно по два и полтора центнера камыша, скошенного и доставленного ими на животноводческие фермы. Тов. Рамазанов со второго участка УСМР, как и многие другие механизаторы, лично отработал о заготовке одного центнера кормов.

Эти примеры внушают уверенность, что каждое подразделение и в целом стройка успешно выполнят боевое задание бюро горкома КПСС.

А. СТОЯНОВ,
заместитель председателя объединенного стройкома.

Слово сдержали

Вступив в соревнование за достойную встречу XXV съезда КПСС, наш коллектив успешно решает тематические задачи. Задание по выпуску сборного железобетона за второй квартал выполнено на 113,8 процента, по реализации продукции — на 108 процентов.

Сейчас мы выдаем за месяц 1366 кубометров строительных конструкций различной конфигурации и назначения при плане 1300. Плюс к этому выпускаем 600 кубометров бетонных изделий. Таким образом, за месяц наш коллектив поставляет на объекты строительства до двух тысяч кубо-

бометров бетонных и железобетонных изделий.

На днях мы получили срочный заказ на сборный железобетон для насосной станции Ершовского района, которую поручено возвести коллективу УСМР. Постараемся заказ выполнить в срок.

Предпраздничную вахту, посвященную Дню строителя, достойно несут электросварщики, формовщики и инженерно-технические работники. В рядах правопланговых цеха идут бригады электросварщиков Александра Михайловича Толошина, формовщиков Петра Аверина. На них держат равнение другие коллективы. Высший класс в работе показывают наши передовики — электросварщики Александр Курышев, Владимир Бутаков, формовщики Вячес-

лав Шапошников, Алексей Котельников, Зинаида Шеянова и их товарищи по труду.

Умело организуют подготовку производства и рабочих мест, активно решают организационные и технические вопросы мастера Тамара Федоровна Киреева, Василий Иванович Хохлов. Все вместе взятое предопределяет, что коллектив выйдет на новые рубежи.

В. ГОРДЮНИН,
начальник цеха № 2 завода № 2 КПП.

Успех окрыляет

Металлисты ремонтно-электромеханического завода настойчиво претворяют в жизнь обязатель-

ства, принятые на завершающий год пятилетки.

В эти дни среди бригад все шире разгорается соревнование за достойную встречу XXV съезда КПСС. Борьбу за досрочное выполнение месячных и квартальных заданий возглавляют передовики производства. Высокими темпами готовят металлоконструкции бригады слесарей-сборщиков Василия Кукушкина, Анатолия Прахова, Александра Великжанова. В июне, например, они перекрыли задание почти в два раза. Только для нового завода КПП новаторы изготовили 15 комплектов бортоснастки цокольных блоков и сложной опалубки при плане 9.

Успешно выполняются также заказы на БХЗ и другие объекты. Слово у передовиков не расходится с делом. С каждым месяцем они осваивают высоты, значительно превышают сменные задания, обеспечивают хорошее качество выпускаемой продукции. За досрочное выполнение июнь-

ских заказов дополнительно к заработной плате бригадам тт. Кукушкина, Прахова и Великжанова выданы денежные премии по 100 рублей каждой.

Производственные успехи окрыляют. Наш коллектив предстоящему Дню строителя готовит новые трудовые подарки.

А. ВОЛЧКОВА,
старший мастер отдела технического контроля РЭМЗ.

Редактор Ю. И. ЗУБОВ.

Адрес редакции: 413800, г. Балаково, Саратовской области, ул. имени Академика Жук, Жилстрой, телефон АТС, 40-43. Адрес полиграфического объединения «Авангард»: площадь им. Свердлова, 69, телефоны 40-51, 48-07. Заказ № 268.